

時期	内容・作業項目	備考
今すぐ～8月上旬	初回ご相談・現地調査	まずはお早めにご連絡ください！ご要望をヒアリングし、補助金が最大限活用できるプランをご提案します。
8月中旬～8月下旬	プラン詳細打合せ・お見積り提出	補助金対象の製品や工事内容を確定させ、最終的なプランとお見積りをご提示します。
8月下旬～9月中旬	ご契約・TOTO製品の正式発注	【最重要】 ご契約後、速やかに製品を発注します。9月30日までの発注で値上げ前の価格が確定します！
10月以降～	工事日程の調整・着工	発注した製品の納期が確定次第、お客様のご都合に合わせて工事日程を調整し、施工を開始します。
工事完了後	補助金申請・交付手続き	弊社が責任を持って補助金申請を代行します。工事完了報告後、お客様の口座に補助金が振り込まれます。